

	2024		2025									
	Nov.	Déc.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.
PHASE 3 - Traduction réglementaire du projet communal												
Règlement écrit, graphique, OAP et annexes												
Mise en forme du dossier pour la réunion PPA												
Réunion PPA (fin de phase étude)												
Mise en forme du dossier pour arrêt												
Dossier et diaporama pour consultation CDPENAF												
<i>Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU</i>												
PHASE 4 - La concertation												
Réunions publiques												
Autres moyens de concertation (publication, expo...)												
PHASE 5 - L'évaluation environnementale												
Evaluation environnementale												
PHASE 6 - Du projet arrêté à l'approbation												
Notification aux PPA												
Passage en CDPENAF												
Saisine TA, arrêté du maire, insertion presse												
Rencontres CE												
Enquête publique												
Rapport du commissaire-enquêteur												
Mise en forme du dossier pour approbation												
Approbation en Conseil Municipal												
Contrôle de légalité - diffusion												

PLANNING.